



**Дорожная карта первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Положение школы о создании Центра в МКОУ «Каялинская СОШ-сад им. Б.рамазанова» в соответствии с методическими рекомендациями	Июнь
3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ по школе	Июнь
4.	Согласование типового дизайн- проекта Центра	Приказ по школе	Июнь
5.	Согласование типового проекта зонирования Центра	Приказ по школе	Июнь
6.	Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра	Приказ по школе	Июнь
7.	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на со финансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства	Приказ по школе	Июнь
8.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. Анализ кадрового состава Центра 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе	Представление информации о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	Июнь

3.	Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров		
9.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении учащихся	Сентябрь
10.	Лицензирование образовательной деятельности Центров (при необходимости)	Лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ	Август
12.	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2019