



**План мероприятий по созданию и функционированию
Центра «Точка роста» МКОУ «Каялинская СОШ-Сад
на 2019 год**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки реализации	Ответственный
1	Разработка нормативно-правовых документов	Локальные акты по созданию и функционированию Центра	Июнь	Директор
~2	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Локальные акты по созданию и функционированию Центра	Июнь	Директор
	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра	Локальные акты Центра	Июнь	Директор
	Согласование проекта зонирования Центра	Локальный акт Центра	Июнь	Директор
	Согласование перечня оборудования Центра	Локальный акт Центра	Июнь	Директор
	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование I Центра по <u>статьям расходов</u>	Локальный акт Центра	Июнь	Директор
	Комплектование штата работников Центра	Локальный акт Центра	Июнь-август	Директор
	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центра; - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектом «Образование»;	Мониторинг: - формирование штатного расписания; - получение свидетельств о повышении квалификации; - отчет по программам переподготовки кадров	Июнь	Заместитель /директора по УВР

	- обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Централизованная поставка	Июль	Директор
	Закупка, доставка и наладка оборудования: И юдготовка технического задания согласно перечню оборудования; объявление конкурсных закупочных процедур; проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»			
10	Организация набора детей, обучающихся по <u>программам Центра</u>	Локальные акты Центра	Сентябрь	Руководитель центра
11	Лицензирование образовательной деятельности Центра по программам до п ол нител ьного образования детей и взрослых(при необходимости)	Лицензия на реализацию образовательных программ	Август	Директор
	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СІМН	Сентябрь	Руководитель центра
	Предоставление отчетности по созданию и <u>функционированию Центра</u>	По отдельному плану	Апрель-декабрь	Руководитель центра